



Projektauftrag

Projekttitle: Spielplätze

Projektkategorie	Begegnung
Projektart	Subprojekt
Projektleiter / -leiterin	Adrian Blickenstorfer
Kurzbeschreibung	In der Gemeinde Egg gibt es viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Diese sind jedoch häufig nicht bekannt, oder können nur eingeschränkt benutzt werden. Mit dem Projekt soll erreicht werden, dass einerseits die Angebote überprüft werden, ergänzt wo Lücken sind und andererseits auch die Nutzbarkeit optimiert wird.
Projektdauer	Geplanter Beginn: 01.11.2019 Geplantes Ende: 31.10.2021 Aktueller Stand: Klicken um Text einzugeben.
Projektorganisation	Entscheidungsträger: Gemeinderat Vorentscheidend: Steuergruppe EHG+ Koordination: Projektteam Ausarbeitung: Arbeitsgruppe Leitung Arbeitsgruppe: Adrian Blickenstorfer

Ausgangssituation / Problembeschreibung	Es gibt zahlreiche Spielmöglichkeiten für Kinder in der Gemeinde Egg. Diese wurden bereits einmal eruiert und werden auf dem Ortsplan im Geoweb aufgezeigt. Rückmeldungen, unter anderem in der Zukunftswerkstatt hat gezeigt, dass die Handhabung vom Geoweb zu kompliziert und unübersichtlich ist. Auch wissen viele nicht, dass da die Spielplätze aufgeführt sind. Im Weiteren hat sich gezeigt, dass die Plätze zum Teil eingeschränkten Nutzbarkeiten unterliegen und somit nur bedingt genutzt werden können. Ebenfalls wurde bemerkt, dass den Kindern viele Spielgeräte zur Verfügung stehen, deren Nutzung vorgegeben ist (z.B. Rutschbahn). Hier fehlen Spielräume einerseits für das unbeaufsichtigte Spiel andererseits aber auch Möglichkeiten für das kreative Spiel (z.B. Wasserpumpe mit kleinem Bachlauf).	
Projektgesamtziel	Überprüfung der Spielmöglichkeiten in Egg und allfällige Optimierung in Bezug auf Menge, Spielqualität, Erreichbarkeit, Nutzungsmöglichkeit und Kommunikation der Angebote.	
Projektteilziele und -ergebnisse	<p>Teilziele</p> <p>Teilziel A Überprüfung der Angebote auf dem Geoweb</p> <p>Teilziel B Allfällige Lücken definieren</p> <p>Teilziel C Konzept</p>	<p>Ergebnisse</p> <p>Die bestehenden Angebote sind überprüft auf Spielqualität, Nutzbarkeit, Erreichbarkeit und Kommunikation.</p> <p>Allfällige Lücken in Bezug auf Ergebnis aus Teilziel A sind ergänzt.</p> <p>Es besteht ein Konzept, das einerseits aufzeigt, welche Spielmöglich-</p>

		keiten Kinder für gute Entwicklungsbedingungen brauchen und wie diese In Egg umgesetzt werden.
Nichtziele / Nichtinhalte		
Meilensteine	Meilensteine Bestimmung der Projektleitung Aufbau Arbeitsgruppe Ausarbeitung Teilziel A Ausarbeitung Teilziel B Ausarbeitung Teilziel C Konzept, Finanzen, Umsetzung, Zeitplan Umsetzung Teilziel C	Datum 30.09.2019 (Sitzung Projektteam) Ende 2019 Sommer 2020 Winter 2020, Präsentation Gemeinderat Herbst 2021, Antrag an Gemeinderat Herbst 2021, Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderates
Erwarteter Nutzen	Es besteht ein umfangreiches Angebot von Spielmöglichkeiten in der Gemeinde Egg, die den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder gerecht werden.	
Konsequenzen bei Nichtrealisierung	Es besteht weiterhin eine Unzufriedenheit der Eltern bezüglich der Spielmöglichkeiten in der Gemeinde Egg	
Ressourcen	Ressourcen Projektleitung Arbeitsgruppe	Menge Keine spezifischen zusätzlichen Ressourcen, muss im ordentlichen Arbeitspensum integriert werden Besteht aus Akteuren, die ihre Leistung hauptsächlich in der Freizeit erbringen
Budget	Für die Erstellung der Konzepte fallen keine budgetrelevanten Kosten an. Allfällig anfallende Kosten, die sich aus den Ergebnissen der Konzepte ergeben, werden beim Gemeinderat beantragt.	
Risiken- und Unsicherheiten	Fehlende zeitliche Ressourcen können zu Verzögerungen im Projektablauf führen. Ungeduld einiger Akteure (bedingt durch Wichtigkeit) kann zu übereilten Entscheidungen führen. Allfällige Diskrepanz zwischen Bedürfnissen und Machbarkeit.	
Projektentscheidung	Freigabe Abnahme des Projektauftrages durch Gemeinderat Abnahme Konzept Teilziel A Abnahme Konzept Teilziel B Abnahme Konzept Teilziel C	Freigabe am Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Zielüberprüfung bei Projektabschluss	Wer Monitoring Projektteam Steuergruppe	Wann Laufend

	Abschluss von Teilzielen Projektteam Steuergruppe Gemeinderat Abschluss bei Projektende Projektteam Steuergruppe Gemeinderat	Bei jeweiligem Abschluss von Teilzielen Frühling 2022
Ergebnis der Überprüfung bei Projektabschluss	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Sonstige relevanten Informationen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Anlagen	Dokumentenablage im SharePoint	