



Projektauftrag

Projekttitle: öffentliche Plätze

Projektkategorie	Begegnung
Projektart	Subprojekt
Projektleiter / -leiterin	Sandra Zerobin
Kurzbeschreibung	Mit diesem Projekt sollen alle öffentlichen Plätze wie z.B. Chilbiplatz, Märtpplatz, Dorfplatz, Schulhausplätze, Sportplätze, Esslinger Bahnhofplatz etc. und die heute darauf stattfindenden Aktivitäten erfasst werden. Optimierungspotenzial sowie weitere mögliche Nutzungen, Begegnungszonen etc. werden erarbeitet und in ein Gesamtkonzept gestellt.
Projektdauer	Geplanter Beginn: 01.11.2019 Geplantes Ende: 30.04.2022 Aktueller Stand: Klicken um Text einzugeben.
Projektorganisation	Entscheidungsträger: Gemeinderat Vorentscheidend: Steuergruppe EHG+ Koordination: Projektteam Ausarbeitung: Arbeitsgruppe Leitung Arbeitsgruppe: Sandra Zerobin

Ausgangssituation / Problembeschreibung	Die Nutzung der öffentlichen Plätze sind auf einige Events beschränkt. Es gibt wenige Möglichkeiten, die zum Verweilen und sich Treffen einladen. Auch wurde an in der Zukunftswerkstatt mehrfach erwähnt, dass die Nutzungen offener und vielfältiger angedacht werden sollte.	
Projektgesamtziel	Das Projekt hat zum Ziel, die Nutzung der öffentlichen Plätze für die Bevölkerung und spezifische Interessengruppen zu fördern.	
Projektteilziele und -ergebnisse	Teilziele Teilziel A Erfassung öffentlicher Plätze und bisheriger darauf stattfindender Aktivitäten Teilziel B Optimierungspotenzial entwickeln und ein Gesamtkonzept erstellen	Ergebnisse Alle öffentlichen Plätze und die heute darauf stattfindenden Aktivitäten sind erfasst. Das Optimierungspotential für die Nutzung der erfassten Plätze ist bekannt. Weitere mögliche Nutzungen, Begegnungszonen sind erarbeitet und in ein Gesamtkonzept gestellt. Die Plätze werden von den verschiedensten Interessengruppen genutzt und belebt und dienen den Vereinen und Interessensgruppen.
Nichtziele / Nichtinhalte		
Meilensteine	Meilensteine Bestimmung der Projektleitung	Datum 30.09.2019 (Sitzung Projektteam)

	<p>Aufbau Arbeitsgruppe</p> <p>Ist-Analyse</p> <p>Ausarbeitung Teilziel B Konzept, Finanzen, Umsetzung, Zeitplan</p> <p>Antrag an Gemeinderat</p> <p>Umsetzung Teilziel B</p>	<p>Ende 2019</p> <p>Mitte 2020</p> <p>Ende 2020</p> <p>Beginn 2021</p> <p>Ab Frühling 2021</p>
Erwarteter Nutzen	Die öffentlichen Plätze werden belebt und damit die Begegnung und das Zusammenleben gefördert.	
Konsequenzen bei Nichtrealisierung	Die Nutzung der öffentlichen Plätze ist der Bevölkerung und den Behörden ein Anliegen. Ohne die Einbindung der Interessenvertreter wäre einerseits das Risiko gross, an den Bedürfnissen der Institutionen und Personen vorbei zu planen, andererseits ist die notwendige Einbindung und das Engagement für die Gemeinde durch die Bevölkerung nicht gewährleistet.	
Ressourcen	<p>Ressourcen</p> <p>Projektleitung</p> <p>Arbeitsgruppe</p>	<p>Menge</p> <p>Keine spezifischen zusätzlichen Ressourcen, muss im ordentlichen Arbeitspensum integriert werden</p> <p>Besteht aus Akteuren, die ihre Leistung hauptsächlich in der Freizeit erbringen</p>
Budget	Für die Erstellung des Konzeptes fallen keine budgetrelevanten Kosten an. Allfällig anfallende Kosten, die sich aus den Ergebnissen des Konzeptes ergeben, werden beim Gemeinderat beantragt.	
Risiken- und Unsicherheiten	Fehlende zeitliche Ressourcen können zu Verzögerungen im Projektablauf führen. Ungeduld einiger Akteure (bedingt durch Wichtigkeit) kann zu übereilten Entscheiden führen. Allfällige Diskrepanz zwischen Bedürfnissen und Machbarkeit.	
Projektentscheidung	<p>Freigabe</p> <p>Abnahme des Projektauftrages durch Gemeinderat</p> <p>Abnahme Teilziel A</p> <p>Abnahme Konzept Teilziel B</p>	<p>Freigabe am</p> <p>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</p>
Zielüberprüfung bei Projektabschluss	<p>Wer</p> <p>Monitoring</p> <p>Projektteam</p> <p>Steuergruppe</p> <p>Abschluss von Teilzielen</p> <p>Projektteam</p> <p>Steuergruppe</p> <p>Gemeinderat</p> <p>Abschluss bei Projektende</p> <p>Projektteam</p> <p>Steuergruppe</p> <p>Gemeinderat</p>	<p>Wann</p> <p>Laufend</p> <p>Bei jeweiligem Abschluss von Teilzielen</p> <p>Frühling 2022</p>

Ergebnis der Überprüfung bei Projektabschluss	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Sonstige relevanten Informationen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Anlagen	Dokumentenablage im SharePoint	